



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACT
2015

DEPENDENCIA / ÁREA

EJE

No	LÍNEA DE ACCIÓN	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO DE LA ACTIVIDAD
1	Fomento de la responsabilidad sectorial y territorial en los procesos de la gestión del riesgo	Formulación de metodologías para incorporar el análisis de riesgo de desastre en los proyectos sectoriales y territoriales de inversión pública.	Realizar un taller de intercambio de experiencias de incorporación de la Gestión del Riesgo en los proyectos de inversión pública	Comunicación	1	No. De talleres de intercambio de experiencias	Richard Vargas	25,00%
		Definición de Agendas sectoriales estratégicas. (para la reducción del riesgo)	Apoyar la elaboración de agendas sectoriales en Reducción del Riesgo, de las acciones prioritarias del componente programático del PNGRD con los sectores de la administración pública del nivel nacional	Agendas Sectoriales	4	No. De agendas sectoriales elaboradas	Martha Ochoa	25,00%
		Programa de acompañamiento a los sectores con el fin de asesorar y orientar el desarrollo de las acciones concertadas en las agendas sectoriales.	Diseño de un programa de acompañamiento sectorial para la implementación de las agendas	Programa de Acompañamiento	1	No. De programas de acompañamiento diseñados	Jorge Castro	25,00%
		Incorporación de los sectores en los Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo.	Generar un documento de identificación preliminar de participación sectorial en los Comités Nacionales	Documento	1	No. De documentos elaborados	Richard Vargas Graciela Ustariz Adriana Cuevas Luis Carlos Martínez	25,00%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100,00%
2	Fortalecimiento de la implementación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD / Reglamento de la Ley 1523 de 2012	Formulación, socialización y seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD. Concertación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD con los Sectores.	Validación componente programático del PNGRD	Entidades	17	No. De entidades q participaron en la validación del componente	Martha Ochoa Jorge Castro	10,00%
			Diseñar la metodología para el seguimiento y evaluación del PNGRD	metodología	1	No. De metodologías diseñadas	Martha Ochoa	10,00%
			Presentación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	Planes	1	No. de planes publicados	Martha Ochoa	10,00%
		Reglamentación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD / Reglamentación de la Ley 1523 de 2012	Apoyar la reglamentación de la Ley 1523 de 2012	Participación de reuniones convocadas por Subdirección General	Por demanda	Listado de asistencia	Richard Vargas	10,00%

4	de la Oficina Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	Ley 1523 de 2012	Orientación a la reglamentación del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012	Reuniones/Gestiones	De acuerdo a la necesidad	No. De reuniones o gestiones realizadas.	Richard Vargas	10,00%
			Apoyo al Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo técnico y concertación del proceso de transformación del PNC, en el marco del SNGRD. El apoyo técnico de la UNGRD se hará desde cada proceso: conocimiento, reducción y manejo, la OAJ y con la OAPI.	Documento	1	No. de documentos elaborados	Adriana Cuevas/Alejandra Mendoza Richard Vargas Luis Martínez Graciela Ustariz	10,00%
			Realizar seguimiento del cumplimiento del cronograma de trabajo para el proceso de transformación del PNC, con el Ministerio de Minas y Energía.	Cronograma	1	No. De cronogramas elaborados	Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz	10,00%
				Seguimientos	1	No. De seguimientos a cronograma	Richard Vargas Luis Martínez Adriana Cuevas Graciela Ustariz	10,00%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								80,00%
3	Fortalecimiento de la capacidad institucional de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD	Fortalecimiento de Asistencia técnica mediante el diseño de una modalidad de acompañamiento integral tanto a entidades territoriales como a sectores.	Cumplir la ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión de Asistencia Técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel municipal y departamental en Colombia	Porcentaje	1	Porcentaje de avance físico y financiero de acuerdo a SPI	Richard Vargas	100%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100,00%
TOTAL EJE								
EJE								

No	LÍNEA DE ACCIÓN	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO DE LA ACTIVIDAD
1	Gestión estratégica	Planes de mejoramiento de la entidad.	Elaboración de Planes de Mejoramiento de acuerdo a las observaciones realizadas por los entes de control y la Oficina de Control Interno	Documento	por demanda	No. De documentos elaborados	Richard Vargas	17%
			Efectuar seguimiento a las actividades propuestas en los Planes de Mejoramiento establecidos	Seguimientos	4	No. De seguimientos realizados	Richard Vargas	17%
		Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Asistir a las reuniones mensuales del equipo del líderes SIPLAG	Reuniones	12	No. De reuniones a las que asiste	Richard Vargas	17%
			Realizar reuniones de retroalimentación al interior de cada una de las dependencias frente a los avances de la implementación del SIPLAG	Reuniones	12	No. De reuniones a las que asiste	Richard Vargas	17%
			Liderar el cargo en la plataforma Neogestión de la medición de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos establecidos por la oficina, de acuerdo a la periodicidad definida en la fichas de indicadores	Indicadores	De acuerdo a periodicidad	No. De Indicadores del proceso actualizados	Richard Vargas	17%
			Actualización del mapa de riesgos por procesos	Mapa de riesgos	De acuerdo a la necesidad	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	Richard Vargas	17%
TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN								100%
2	Buen Gobierno	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Efectuar la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	De acuerdo a la necesidad	No. De actualizaciones del Mapa de riesgos	Richard Vargas	100%
			Socializar la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas establecida en la entidad	Soportes de socialización	2	No de socializaciones realizadas/No de socializaciones programadas	Richard Vargas	17%
			Realizar el diagnóstico para formular la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015 con base en la evaluación de la estrategia del 2014.	Documento de diagnóstico	1	No de documentos de diagnóstico elaborados	Richard Vargas	17%

	<p>Plan Sectorial</p>	<p>Plan Anticorrupción y de Transparencia</p>	<p>Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015</p>	<p>Actividades ejecutadas de la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>1</p>	<p>No de actividades de la estrategia de rendición de cuentas/ No de actividades ejecutadas</p>	<p>Richard Vargas</p>	<p>17%</p>
			<p>Hacer seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas del 2015</p>	<p>Soportes de seguimiento</p>	<p>3</p>	<p>No de actividades de seguimiento ejecutadas/ No de actividades de seguimiento programadas</p>	<p>Richard Vargas</p>	<p>17%</p>
			<p>Realizar la evaluación a la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2015</p>	<p>Documento de evaluación</p>	<p>1</p>	<p>No de documentos de evaluación a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2015 elaborados</p>	<p>Richard Vargas</p>	<p>17%</p>
<p>TOTAL LÍNEA DE ACCIÓN</p>			<p>100%</p>					
<p>TOTAL EJE</p>								
<p></p>								

FORMATO PLAN DE ACCIÓN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DE DESASTRES - UNGRD-															UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL QUINTO BIENIO							
SUBDIRECCIÓN GENERAL															SUBDIRECCIÓN GENERAL							
A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD															A. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD							
FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	META ACUMULADA A OCTUBRE	% META ACUMULADA BIMESTRE	LOGRO A OCTUBRE	% DEL LOGRO A OCTUBRE	% DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN
Comunicación enviada		31/05/2015				1									1	-		1	100%	1	100%	
Documentos y listados de asistencia.	01/02/2015	30/11/2015											4		4	\$ 72.450.000,00	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	
Programa de acompañamiento diseñado	01/02/2015	31/12/2015											1		1	\$ 72.450.000,00	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	
Documento de reglamentación elaborado	01/01/2015	31/12/2015												1	1	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
\$ 231.610.000,00																	100%		100%			
Listados de Asistencia, Actas y registro fotográfico	01/02/2015	30/06/2015	13		4										17	\$ 0,00	-	17	100%	17	100%	
Documento de metodología diseñada	01/03/2015	31/12/2015												1	1	\$ 63.000.000,00	UNGRD -Proyecto de Inversión - Apoyo al Fortalecimiento de Políticas e Instrumentos Financieros del SNPAD en Colombia	0	0%	-	-	
Publicación .PNGRD publicado	01/11/015	30/06/2015												1	1	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
Lista de asistencia	01/01/2015	31/12/2015													Por demanda	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	

Listado de asistencia, oficios, memorando donde se evidencia la gestión	01/01/2015	31/12/2015															Por demanda		0	0%	-	-		
La conformación de una mesa de trabajo, dará lugar a la elaboración de un documento de propuesta de metodología	23/02/2015	31/12/2015														1	1	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
1 Matriz de seguimiento al cronograma de trabajo del Ministerio de Minas y energía	01/07/2015	31/12/2015														1	1	\$ 0,00		0	0%	-	-	
Realización de seguimientos semestrales, en este aspecto para la vigencia 2015 será un seguimiento	01/07/2015	31/12/2015														1	1	\$ 0,00		0	0%	-	-	
\$ 63.000.000,00																			100%		100%			
Ficha seguimiento e información arrojada por el SPI	01/01/2015	31/12/2015														1	1	\$ 883.570.680,00	UNGRD- Proyecto de Inversión Asistencia técnica en Gestión Local del Riesgo a nivel Municipal y departamental en Colombia	0	0%		-	
#REF!																			100%		-			
#REF!																			100%		100%			

E. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNGRD

E. FORTALECIMIENTO

FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	META ACUMULADA A OCTUBRE	% META ACUMULADA BIESTRE	LOGRO A OCTUBRE	% DEL LOGRO A OCTUBRE	% DEL LOGRO OBTENIDO DEL PLAN
Documentos de plan de mejoramiento de acuerdo a hallazgos u observaciones realizados por parte de los entes de control	01/01/2015	31/12/2015													Por demanda	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
Reportes de seguimientos efectuados	01/01/2015	31/12/2015			1			1			1			1	4	\$ 0,00	-	3	100%	3	100%	
Listados de asistencia a las reuniones	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0,00	-	10	100%	10	100%	
Listados de asistencia a las reuniones	02/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0,00	-	10	100%	10	100%	
Indicadores actualizados en la plataforma de Neogestión	02/01/2015	31/12/2015													De acuerdo a periodicidad	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
Mapa de riesgos	02/01/2015	31/12/2015													De acuerdo a la necesidad	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
\$ 0,00																			100%		100%	
Mapa de riesgos de corrupción	02/01/2015	31/12/2015													De acuerdo a la necesidad	\$ 0,00	-	0	0%	-	-	
Material de socialización	01/01/2015	31/12/2015						1						1	2			1	100%	1	100%	
Documento de diagnóstico	01/01/2015	28/02/2015			1										1			1	100%	1	100%	

Soportes de ejecución de actividades de la estrategia de rendición de cuentas	01/01/2015	31/12/2015														1	1			0	0%	-	-		
Soportes de seguimiento	01/04/2015	31/12/2015			1											1	3			2	100%	2	100%		
Documento de evaluación a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas 2015	01/01/2015	31/12/2015														1	1			0	0%	-	-		
																			\$ 0,00			100%		100%	
																			\$ 0,00			100%		100%	
																			#jREFI			100%		100%	

**RIESGO DE DESASTRES - UNGRD- SEGUIMIENTO
MESTRE DE 2015**

CCIÓN GENERAL

RNABILIDAD Y EL DESARROLLO DEL SNGRD

% CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS
100%				
0%				
0%				
0%				
25%				
100%				
0%				
0%				

-				
0%				
0%				
0%				
17%				
0%				
0%				
14%				

INSTITUCIONAL DE LA UNGRD

%CUMPLIMIENTO PA A OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PRESUPUESTO EJECUTADO	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS
-				
75%				Se anexa correo de reporte a la OCI
83%				El soporte de estas asistencias se encuentra en la OAPI
83%				Se anexan actas de Septiembre y Octubre
-				
-				
81%				
-				
50%				se anexan 3 estrategias de socializacion
100%				se anexa documento diagnostico

0%				
67%				se anexa acta No. 1 y lista de asistentes a primera y segunda reunión de seguimiento
0%				
43%				
62%				
38%				